

Projektplan

CAMPUS MEDICINAREBERGET

2017–2040



APRIL 2017



GÖTEBORGS
UNIVERSITET



AKADEMISKA HUS

Projektplan - April 2017

Projektplanen listar de projekt som genomförs utgående från Campusplan för Campus Medicinareberget. Projekten utgår från campusplanens strategier och utvärderas mot dess mål. Projektplanen är ett levande dokument, vilket betyder att den uppdateras kontinuerligt eftersom projekt påbörjas, genomförs och avslutas.

ÖVERGRIPANDE

1. Omsätt Campusplan för Campus Medicinareberget i detaljplaner tillsammans med Göteborgs Stad/Stadsbyggnadskontoret (genomförande: 2017-)
2. Initiera arbete kring att tydliggöra områdets identitet (2017)

1. ETT TÄTT OCH SAMMANHÅLLET CAMPUS

1. Förstudie: Ny byggnad för Life Science inom GU (2017)
2. Utredning: Flytt av verksamheter i Hälsövetarbacken till campus (2017-2018)
3. Utredning: Trafik och logistik (2017-2018)
 - Utred möjlig omdragning av Medicinargatan
 - Kollektivtrafik och kommunikationer
 - Bilfritt campus
 - Parkering
 - Tillgänglighet på campus
 - Logistik och transporter på campus

2. STÄRKT SAMARBETE OCH STARKARE KOPPLING TILL SAHLGRENSKA SJUKHUSET

1. Förstudie: Sahlgrenska Life (2017)
 - Verksamhet respektive fastighetsägare
 - Färdighetscentrum samordnat med VGR
 - Samordning av biblioteksfunktioner mellan GU och VGR, samt deras fysiska placering (2017-2018)

3. STUDENT- OCH FORSKARBOSTÄDER PÅ CAMPUS

1. Utred möjligheten till nya student- och forskarbostäder på och i direkt anslutning till campus. (2017-2018)

4. UTVECKLADE GRÖNYTOR OCH MÖTESPLATSER

1. Mötesplatsanalys av campus - strategi för att bygga mötesplatser (2017)
 - Identifiera och utveckla mötesplatser inom- och utomhus längs Medicinarelängan
 - Akademiskt torg
 - Servicefunktioner
 - Rekreation
 - Kårhus
 - Utred möjligheten till kongresscentrum (kunna samla 700+ pers samtidigt)

